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Słupsk, dnia 04.06.2017 r.
LAMINOPOL Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 58
76-200 Słupsk

P.T. Wykonawcy	

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków na potrzeby firmy LAMINOPOL Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o następującej treści:


PYTANIE 1. 
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od producenta konstrukcji żelbetowej firmy Pekabex, iż terminy dostaw konstrukcji wydłużyły się o 5 miesięcy. W związku 
z powyższym prosimy o wzięcie pod uwagę wydłużenie realizacji inwestycji 
o min. 3 miesiące. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający po pozyskaniu informacji o możliwości wydłużającego się terminu dostawy materiałów wprowadza zmianę dotyczącą przesunięcia terminu realizacji w przypadku udokumentowanego przez Wykonawcę opóźnienia w dostawie materiałów i urządzeń lub instalacji .

[bookmark: _GoBack]W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianę treści zapytania ofertowego.
Zmieniona treść zapytania ofertowego stanowi załącznik. Zmiany w zapytaniu ofertowym zaznaczono kolorem czerwonym. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 10.07.2017 r. do godz. 15:00.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert. 
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